

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzatvorený podľa § 536 a nasl. z č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Geča

Sídlo: Kostolná 8, 044 10 Geča

Štatutárny orgán: MVDr. Patrik Rusňák – starosta obce

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.

Číslo účtu: 043 463 8001/5600

IČO: 00 690 236

DIČ: 2021261198

Telefón: 055/6999 821

e-mail: ougeca@obecgeca.sk

Osoby oprávnené na rokovanie za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných: MVDr. Patrik Rusňák – starosta obce
- vo veciach technických: MVDr. Patrik Rusňák – starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: MONTRÚR s.r.o. Košice

Sídlo: Medená 21, 040 17 Košice

Štatutárny orgán, konajúci: Ing. Ján Ondira – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: ČSOB a.s. pobočka Košice

Číslo účtu: 21303944/7500

IČO: 31 657 095

DIČ: 2020490516

IČ DPH: SK2020490516

Telefón: 055/671 83 24

e-mail: jan.ondira@montrur.sk

Osoby oprávnené na rokovanie za zhotoviteľa:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Ondira, 0903 903 861, jan.ondira@montrur.sk
- vo veciach technických: Ing. Miroslava Pechsová, 0903 731 240, pechsova@montrur.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Predmet dodatku

Dňa 21.11.2016 uzatvorili objednávateľ a zhotoviteľ zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo dodanie prečerpávacích šácht, ich montáž a spustenie, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v cenovej ponuke zo dňa 24.10.2016, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť (Príloha č. 1) zmluvy o dielo. Vzhľadom na to, že sa počas realizácie prác prejavila potreba zmeny objemového charakteru, t.j. materiálu, oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, dohodli sa zmluvné strany na tomto dodatku k zmluve o dielo uzavretej dňa 21.11.2016 (ďalej len Dodatok č. 1):

1. Predmet zmluvy uvedený v bode 1 článku III zmluvy o dielo sa rozširuje o dodanie materiálu navyše, konkrétne:
 - a) Ventil navráťavací 3250 d110/2“ PE – PVC (4 ks)
 - b) Redukcia 241 DN50-32 VN/VO*POZ (4 ks)
 - c) Tesnenie (8 ks)
 - d) PR prechod 40x5/4“ VO. ZAV. PN 16 (4 ks)
 - e) HDPE rúra PE100 PN16 40*3,7 návin. kanál (56 m)
2. Materiál navyše bolo potrebné dodať z dôvodu, že kanalizácia bola pod tlakom a nebolo možné ju pred montážou vypnúť a tento materiál mal zabezpečiť to, že bolo možné napojenie aj počas plnej prevádzky kanalizácie v obci.
3. Cena dodaného materiálu navyše predstavuje 424,40 Eur bez DPH.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, jedno vyhotovenie je určené pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

V Geči, dňa 29.12.2016

Za objednávateľa:

MVDr. Patrik Rusňák – starosta obce

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján Ondira - konateľ